議案第12号

新庁舎建設工事請負契約の変更契約について

上記の議案を提出する。

平成31年3月1日

提出者 瑞穂町長 杉 浦 裕 之

(提案理由)

新庁舎建設工事において、設計変更の必要が生じたため、議会の 議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和3 9年条例第8号)第2条の規定により、議決を求める。

新庁舎建設工事請負契約の変更契約

平成30年3月26日議決により変更した新庁舎建設工事請負契約について、下記のとおり契約を変更する。

記


契約金額「金3,526,999,200円」を「金3,542,475,600円」に改める。

1階平面図

工事件名:新庁舎建設工事 工事箇所:東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地

添付資料

変更概要



電気工事		箇所数
各階共通	ポンプ室などのインターホンを取りやめ	5
各階共通	システムの本工事対応追加	1式
各階共通	通信引き込み管路数の追加	3
各階共通	システム対応によるスコットトランスの容量変更	1
各階共通	障がい者対応の誘導灯の設置	9
No1	1階風除室1.2にインターホンを追加	2
No2	1階相談室に「使用中」照明を追加	4
No3	来庁者駐輪場に照明を追加	1

凡例


:建具追加(追加した建具の種類は図面に記載)

:建具変更(建具の変更内容を図面に記載)

: 建具取りやめ

: 建具を電気錠対応に変更

() : 建具にスリット窓を追加



防災放送室の拡張、遮音性能追加 空調機を追加 地域課・環境課 会議室倉庫、防災放送室 DS2 更衣室 大会議室1 (災害対策本部室) 積算 作業室1 更衣室 小会議室 (消防団室) 大会議室2 印刷室 地域課・都市計画課 建設課・産業課 図書閲覧室 待合 書庫 積算 作業室2 備品庫 中会議室

新庁舎建設工事

添付資料

変更概要

建築工事	建築工事	
各階共通	建具を電気錠対応に変更	10
各階共通	階段1,2の扉を常時閉鎖式から煙感知器連動の常時開放式に変更	8
No1	2階防災放送室を拡張、遮音性能の追加	1
No2	2階防災放送室の扉にスリット窓を追加	1

電気工事		箇所数
各階共通	ポンプ室などのインターホンを取りやめ	5
各階共通	システムの本工事対応追加	1式
各階共通	通信引き込み管路数の追加	3
各階共通	システム対応によるスコットトランスの容量変更	1
各階共通	障がい者対応の誘導灯の設置	9

機械工事		箇所数
No1	2階防災放送室に空調機を追加	1

凡例

: 建具追加(追加した建具の種類は図面に記載)

:建具変更(建具の変更内容を図面に記載)

○ :建具取りやめ

○ : 建具を電気錠対応に変更

○ : 建具にスリット窓を追加

N

-扉を常時閉鎖式から 煙感知器連動の常時開放式に変更

2階平面図

新庁舎建設工事

添付資料

7731 3

変更概要

機械室内にハローワーク専用機械室を設置

DS2

副町長室 🗽

応接室 兼 庁議室

町長室

女子 便所2

広報スタジオ

教育長室

教育課・指導課

 $\overline{\times}$

→ _{秘書} 図 引き戸追加

湯沸室2

書庫2

ガス消火設備を既存利用

社会教育課

T合せ室1 T合せ室2

企画課 秘書広報課 管財課

建築工事		箇所数
各階共通	建具を電気錠対応に変更	10
各階共通	階段1,2の扉を常時閉鎖式から煙感知器連動の常時開放式に変更	8
No1	3階秘書室に引き戸を追加	1
No2	3階南側廊下の一部を書庫に変更	1
No3	3階ハローワークの扉を親子扉から引き戸に変更	1
No4	3階機械室内にハローワーク専用機械室を追加	1
No5	3階教育長室の廊下側扉を取りやめ	1

電気工事		箇所数
各階共通	ポンプ室などのインターホンを取りやめ	5
各階共通	システムの本工事対応追加	1式
各階共通	通信引き込み管路数の追加	3
各階共通	システム対応によるスコットトランスの容量変更	1
各階共通	障がい者対応の誘導灯の設置	9
No1	3階管財課に館内放送用マイクを追加	1

機械工事		箇所数
No1	3階機械室のガス消火設備を既存利用	1

-扉を常時閉鎖式から 煙感知器連動の常時開放式に変更

凡例

: 建具追加(追加した建具の種類は図面に記載)

() : 建具変更(建具の変更内容を図面に記載)

○ :建具取りやめ

() : 建具を電気錠対応に変更

○ : 建具にスリット窓を追加

3階平面図

子扉→引き戸(̄)

瑞穂ハローワーク

教育相談室

中会議室1

休憩室

移動間仕切り

館内放送用マイクを追加す

廊下の一部を書庫に変更

中会議室2

DS2 清掃員控室 PS きさ縮小 議会事務局 傍聴席 ·館内 放送用マイク追加 正副議長室 応接室 扉を常時閉鎖式から 煙感知器連動の常時開放式に変更 職員控室 議場通路 全員協議会室 委員会室 小会議室 DS3 EPS2 議員控室 移動間仕切り---/

新庁舎建設工事

添付資料

変更概要

建築工事		箇所数
各階共通	建具を電気錠対応に変更	10
各階共通	階段1,2の扉を常時閉鎖式から煙感知器連動の常時開放式に変更	8
No1	4階議会事務局のカウンター窓を縮小	1
No2	5階油庫の扉を防音扉から通常扉に変更	1

電気工事		箇所数
各階共通	ポンプ室などのインターホンを取りやめ	5
各階共通	システムの本工事対応追加	1式
各階共通	通信引き込み管路数の追加	3
各階共通	システム対応によるスコットトランスの容量変更	1
各階共通	障がい者対応の誘導灯の設置	9
No1	4階議会事務局に館内放送用マイクを追加	1

凡例

: 建具追加(追加した建具の種類は図面に記載)

(建具変更(建具の変更内容を図面に記載)

(建具取りやめ

○ :建具を電気錠対応に変更

(:建具にスリット窓を追加

4階平面図

5階平面図