

瑞穂町立地適正化計画の策定経過について



1 概要・目的	<p>都市再生特別措置法に基づき、人口減少・超少子高齢社会の進展や都市機能の低下、公共施設の維持更新費用の増大が懸念される中、厳しい財政状況下にあっても、地域特性を踏まえた、効率的かつ持続可能な都市経営を可能とするため、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方で集約型都市構造（コンパクトシティ）の形成を推進する必要があることから、瑞穂町立地適正化計画を策定します。</p> <p>※すべての居住機能や都市機能をコンパクトに集約していくことを目指すものではありません。</p>																				
2 計画期間	<p>都市計画マスタープランの目標年次とあわせ、令和 7 年度から令和 22 年度までとします。</p> <p>※なお、第 5 次瑞穂町長期総合計画や瑞穂町都市計画マスタープランの改定や社会情勢の変化などにあわせて、適宜、評価・検証等を行い、必要に応じ計画の見直しを行います。</p>																				
3 進捗状況	<p>(1) 瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議（令和 5 年 7 月）</p> <p>(2) 令和 5 年度瑞穂町都市計画審議会（第 1 回）【諮問】（令和 5 年 7 月）</p> <p>(3) 瑞穂町立地適正化計画策定庁内検討会（第 2 回）（令和 5 年 10 月）</p> <p>(4) オープンハウス形式住民説明会（産業まつりでのパネル展示）（令和 5 年 11 月）</p> <p>(5) 令和 5 年度瑞穂町都市計画審議会（第 2 回）【審議】（令和 5 年 12 月）</p> <p>(6) 瑞穂町立地適正化計画策定庁内検討会（第 3 回）（令和 6 年 2 月）</p> <p>(7) 瑞穂町立地適正化計画策定委員会（第 2 回）（令和 6 年 3 月）</p>																				
4 今後のスケジュール見込み	<table border="0"> <tr> <td>令和 6 年 7 月</td><td>瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議</td></tr> <tr> <td>〃</td><td>瑞穂町都市計画審議会</td></tr> <tr> <td>令和 6 年 11 月～12 月</td><td>瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議</td></tr> <tr> <td>〃</td><td>瑞穂町都市計画審議会</td></tr> <tr> <td>〃</td><td>住民説明会の実施</td></tr> <tr> <td>令和 6 年 12 月～翌 1 月</td><td>パブリックコメントの実施</td></tr> <tr> <td>令和 7 年 2 月～3 月</td><td>瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議</td></tr> <tr> <td>〃</td><td>瑞穂町都市計画審議会【答申】</td></tr> <tr> <td>令和 7 年 3 月</td><td>立地適正化計画策定</td></tr> <tr> <td>令和 7 年 4 月</td><td>立地適正化計画公表</td></tr> </table> <p>※適宜、国交省と協議を行います。</p> <p>※定例的に議会への報告を行います。</p>	令和 6 年 7 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議	〃	瑞穂町都市計画審議会	令和 6 年 11 月～12 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議	〃	瑞穂町都市計画審議会	〃	住民説明会の実施	令和 6 年 12 月～翌 1 月	パブリックコメントの実施	令和 7 年 2 月～3 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議	〃	瑞穂町都市計画審議会【答申】	令和 7 年 3 月	立地適正化計画策定	令和 7 年 4 月	立地適正化計画公表
令和 6 年 7 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議																				
〃	瑞穂町都市計画審議会																				
令和 6 年 11 月～12 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議																				
〃	瑞穂町都市計画審議会																				
〃	住民説明会の実施																				
令和 6 年 12 月～翌 1 月	パブリックコメントの実施																				
令和 7 年 2 月～3 月	瑞穂町立地適正化計画策定委員会及び庁内検討会合同会議																				
〃	瑞穂町都市計画審議会【答申】																				
令和 7 年 3 月	立地適正化計画策定																				
令和 7 年 4 月	立地適正化計画公表																				